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Предисловие к русскому изданию

Семь лет назад в предисловии к первому изданию русского перевода этой книги 
я писал, что проектное финансирование не так часто встречается в России в той 
форме, в которой оно описано в книге. С тех пор изменилось очень многое. 
Крупные инвестиционные проекты, государственно-частное партнерство и раз-
витие инфраструктуры сейчас являются, пожалуй, самым устойчивой нишей 
в экономике. Освоены все виды проектов, применяются практически все вари-
анты финансовых, правовых и коммерческих решений. И поэтому книга, кото-
рая вот уже десять лет является самым популярным в мире изданием о проект-
ном финансировании, становится с каждым годом все актуальнее и для России.

Есть как минимум две причины, по которым специалистам в инвестициях, 
капитальном строительстве и экономике стоило бы прочить эту книгу.

Во-первых, здесь вы найдете ответы на многие вопросы, возникающие 
при реализации крупных инвестиционных проектов. И эти ответы будут опи-
раться на практический опыт аналогичных решений в странах, где механизмы 
проектного финансирования складывались столетиями. Понимать эти меха-
низмы важно даже в том случае, если прямо сейчас перед вами не стоит задача 
поиска денег для очередного инфраструктурного проекта.

Во-вторых, проектное финансирование — это самый сложный вариант инве-
стиционного проекта. В нем собраны все проблемы, весь опыт анализа и органи-
зации, все финансовые и рыночные механизмы, которые применяются при дол-
госрочных капитальных вложениях. Поэтому методологию и практику из этой 
книги можно использовать как коллекцию решений для любой задачи, связан-
ной с управлением инвестициями компании. Это касается и оценки рисков, 
и способов привлечения капитала, и финансового моделирования (которое 
в виде конкретных моделей и инструментов обычно прорабатывается именно 
для проектного финансирования, а затем применяется для любых видов кап-
вложений).

Я уверен, что эта книга будет полезна для вас и предоставит вам всю необ-
ходимую информацию по такой важной сфере банковского бизнеса и управ-
ления инвестиционными проектами.

Дмитрий Рябых,
генеральный директор «Альт-Инвест» 
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Введение

Проектное финансирование — это метод привлечения долгосрочного заемного 
финансирования для крупных проектов посредством «финансового инжини-
ринга», основанный на заимствовании под денежный поток, генерируемый 
только самим проектом; он зависит от детальной оценки создания проекта, 
операционных рисков и рисков дохода и их распределения между инвесто-
рами, заимодавцами и другими участниками на основании контрактов и дру-
гих договорных соглашений. Проектное финансирование — это относительно 
новая финансовая дисциплина, которая за последние двадцать лет получила 
широкое распространение. В 2001 году мировые инвестиции на сумму 190 мил-
лиардов долларов США были профинансированы с использованием методов 
проектного финансирования (см. § 1.1).

Проектное финансирование — это не то же самое, что и «финансирование 
проектов», потому как проекты могут быть профинансированы различными 
способами. Традиционно крупномасштабные проекты государственного сек-
тора экономики в развитых странах финансировались путем государственного 
заимствования; проекты частного сектора финансировались крупными ком-
паниями, которые привлекали корпоративные займы. В развивающихся стра-
нах проекты финансировались государством, которое кредитовалось на меж-
дународном банковском рынке, многосторонними организациями, такими как 
Всемирный банк, или с использованием экспортных кредитов. Однако эти под-
ходы начали изменяться, поскольку приватизация и отмена государственного 
контроля изменили подход к финансовому инвестированию в значимые про-
екты, перекладывая существенную долю бремени финансирования на част-
ный сектор.

В отличие от других методов финансирования проектов, проектное финан-
сирование является единой сетью, которая затрагивает все аспекты разработки 
проекта и договорных соглашений, и, таким образом, с финансами нельзя 
иметь дело в изоляции. Если проект использует проектное финансирование, 
то не только финансовому директору и заимодавцам, но и всем участникам 
проекта (например, проектным разработчикам, представителям правитель-
ства и других общественных организаций, инженерам, подрядчикам, постав-
щикам оборудования, топлива, покупателям продукции, которая будет создана 
в рамках этого проекта, и другим участникам проектных контрактов) необхо-
димо иметь базисное понимание того, как работает проектное финансирова-
ние, и как их часть проекта связана со структурой проектного финансирования, 
и каким образом на нее воздействует эта структура.
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Введение 15

Поэтому цель этой книги — стать справочником по принципам проект-
ного финансирования и практическим проблемам, которые могут вызвать наи-
большие трудности при проведении коммерческих и финансовых переговоров. 
Она основана на практическом опыте автора в качестве банковского, а также 
независимого эксперта по проектному финансированию. Книга служит и как 
структурированное введение для тех, кто плохо знаком с предметом, и как aide 
memoire (памятные заметки) для тех, кто разрабатывает и ведет переговоры 
о сделках проектного финансирования. Автор не предполагает, что читатели 
имеют специализированные знания по финансовым рынкам или положениям 
финансовых договоров.

«Дьявол — в деталях» — это популярная поговорка среди проектных финан-
систов, и книга по проектному финансированию, которая предполагает стать 
практическим руководством, а не обобщенным исследованием или нечетким 
обзором предмета, должна содержать в себе многочисленные детальные объ-
яснения. Но при наличии системного подхода и понимания принципов, кото-
рые лежат в основе этих деталей, обнаружение пути сквозь заросли становится 
менее сложной задачей.

Сущность проектного финансирования в этой книге представлена прак-
тически таким же способом, как и отдельные проекты на финансовом рынке 
(см. § 4.1.8).

•	 Общая ситуация на рынке проектного финансирования и роли основных 
участников.
{{ Глава 1 дает пояснения по изменениям, произошедшим на рынке проект-

ного финансирования за последнее время, его ключевым характеристи-
кам, каким образом они отличаются от других типов финансов, и почему 
проектное финансирование находит себе применение.

{{ Глава 2 обеспечивает информацией относительно рынков привлечения 
заемного капитала для проектного финансирования.

{{ Глава 3 дает пояснения, как спонсоры (ключевые инвесторы) и проектная 
компания разрабатывают проект, а также описывает процедуру откры-
того конкурсного отбора участников для реализации проекта, проводи-
мого представителями общественных организаций.

{{ Глава 4 излагает процедуры привлечения финансов частных заимодавцев.
•	 Обзор коммерческих контрактов, которые могут формировать систему 

привлечения проектного финансирования.
•	 Глава 5 представляет обзор главного проектного соглашения. Обычно это 

или контракт на покупку будущей продукции проекта, или концессион-
ное соглашение, которые играют центральную роль во многих структу-
рах проектного финансирования.

•	 Глава 6 рассматривает другие важные контракты по проекту. Они вклю-
чают в себя контракты на строительство и эксплуатацию проекта, поставку 
сырья и других исходных компонентов и договор о страховании.

•	 Объяснение анализа рисков проектного финансирования.
{{ Глава 7 объясняет, как заимодавцы анализируют и уменьшают коммер-

ческие риски, присущие проекту.
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{{ Глава 8 таким же образом объясняет воздействие макроэкономических 
рисков на проектное финансирование и то, каким образом эти риски 
(риск, связанный с инфляцией, и риски, связанные с процентной став-
кой и движением обменного курса) можно уменьшить.

{{ Глава 9 анализирует политические риски и то, каким образом они могут 
воздействовать на проект.

{{ Глава 10 представляет обзор, как можно при помощи страхования, гаран-
тий или займов экспортных кредитных агентств и  банков развития, 
а также страхования в частном секторе учитывать политические риски, 
которые неприемлемы для частных заимодавцев.

•	 Описание процедуры создания финансовых структур для проекта.
{{ Глава 11 суммирует исходные данные, используемые финансовой моде-

лью проекта, и то, как инвесторы и заимодавцы применяют результаты 
этой модели.

{{ Глава 12 демонстрирует, каким образом обзор и анализ рисков находят 
свое отражение при переговорах о финансовой структуре проекта и его 
сроках.

Книга снабжена глоссарием, куда вошли технические термины, которые 
в основном относятся к проектному финансированию, а также другие финансо-
вые понятия и аббревиатуры. Всем понятиям дано краткое объяснение, а также 
приведены ссылки на основной текст, где можно найти более полное объясне-
ние этого понятия.

Крупноформатные таблицы с детальными вычислениями, на которых бази-
руются таблицы в главе 8, главе 11 и главе 12, могут быть загружены с сайта 
www.yescombe.com.

Если нет иных пояснений, то $ в книге соответствует доллару США.
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Глава 1. 	Что такое проектное финансирование?

В этой главе дан обзор факторов, которые послужили предпосылками для 
быстрого распространения проектного финансирования в последнее время 
(см. § 1.1), его характерных особенностей (см. § 1.2) и взаимоотношений с при-
ватизацией (см. § 1.3), а также других форм структурного финансирования 
(см. § 1.4). В заключение преимущества использования проектного финан-
сирования рассматриваются с точки зрения различных участников проекта.

§ 1.1. 	 Развитие проектного финансирования
Расширение практики проектного финансирования за последние двадцать лет 
в основном определялось мировыми процессами отмены государственного 
контроля на предприятиях коммунального хозяйства и приватизацией госу-
дарственного сектора капитальных инвестиций. Также этому способствовала 
интернационализация инвестиций для наиболее значимых процессов: сейчас 
ведущие разработчики проектов управляют мировыми портфелями и, выступая 
в качестве банковских и финансовых консультантов, способны применять опыт, 
накопленный в одной стране, при реализации проекта в другой стране. Как пра-
вило, правительства и государственный сектор экономики также выигрывают 
от такого обмена опытом.

Частное финансирование для проектов общественной инфраструктуры 
не является новой концепцией; в XVIII веке и начале XIX столетия система дорог 
в Англии была восстановлена с использованием частного финансирования, кото-
рое базировалось на доходах от пользования этими дорогами; железные дороги, 
водо- и газоснабжение, электрификация, развитие телефонной связи получили 
широкое распространение во всем мире главным образом благодаря инвести-
циям частного сектора. Однако в первой половине ХХ столетия во многих стра-
нах государство взяло на себя руководство такими предприятиями, и только 
в последние двадцать лет этот процесс развернулся в обратную сторону. Про-
ектное финансирование как приемлемый метод долгосрочного финансирования 
капиталоемких отраслей промышленности, в которых капиталовложения имеют 
относительно предсказуемый денежный поток, сыграло важную роль в обеспе-
чении финансирования, необходимого для проведения таких изменений.

Можно идентифицировать несколько успешных волн проектного финан-
сирования.

•	 Финансирование проектов, связанных с добычей природных богатств (при-
родные ископаемые, нефть и газ), на основании которых были выведены 
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Глава 1.  Что такое проектное финансирование?18

современные методики проектного финансирования, впервые появилось 
в Техасе, в 1930‑е годы, для нефтедобычи. Значительным толчком для 
его развития послужило увеличение цен на нефть и разработка нефтяных 
залежей в Северном море в 1970‑е годы, а также проекты, связанные с добы-
чей газа и других полезных ископаемых в Австралии и некоторых разви-
вающихся странах.

•	 Финансирование независимых энергетических проектов (IPP-проекты) 
в секторе электроснабжения (главным образом для производства энер-
гии), впервые появившихся в США в 1978 году после выхода закона Private 
Utility Regulatory Policies Act (PURPA), регулирующего деятельность частных 
предприятий коммунального хозяйства, способствовало развитию комби-
нированных предприятий, которые вырабатывают тепловую и электриче-
скую энергию, приватизации предприятий по производству электроэнер-
гии в Великобритании в начале 1990‑х годов и более позднему процессу 
приватизации и передачи руководства предприятиями электроэнергетики 
в частный сектор в мировом масштабе.

•	 Финансирование общественной инфраструктуры (дороги, транспорт, обще-
ственные здания и тому подобное) получило свое развитие в Великобрита-
нии благодаря закону Private Finance Initiative (PFI) с начала 1990‑х годов; 
сейчас такие проекты обычно известны как государственно-частное пар-
тнерство (РРРs).

•	 Финансирование безудержного мирового распространения сетей мобиль-
ной телефонной связи получило свое развитие в конце 1990‑х годов.
Анализ проектного финансирования, основанного на привлечении займов, 

предоставленных заимодавцами из частного сектора, в разрезе промышленных 
секторов в последние годы иллюстрирует эти тенденции (табл. 1.1). Результаты 
отмены государственного контроля на ряде предприятий электроэнергетики 
в США в последние годы и рост инвестиций в развитие мобильной связи во всем 
мире особенно показательны на основании представленных цифр. Устойчивый 

Таблица 1.1. 	Проектное финансирование, основанное на ссудах частного сектора, 
1996–2001

(Миллионы долларов США) 1996 1997 1998 1998 2000 2001

Энергетика 18 283 18 717 21 663 37 262 56 512 64 528

Телекоммуникации 13 296 19 864 16 275 24 929 36 735 25 445

Инфраструктура 5037 7436 9006 12 673 16 755 14 473

Нефть и газ 3417 15 386 10 666 7792 12 552 12 638

Недвижимость и досуг 290 465 369 1573 1638 6530

Нефтехимия 4100 4603 3129 5356 3337 3898

Промышленность 
(технологические производства) 

1964 2144 2641 1396 3538 3646

Разработка месторождений 1234 6307 2694 1377 629 2323

Всего 47 621 74 922 66 443 9358 131 696 133 481
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рост практики проектного финансирования для РРР-проектов (инфраструктура 
и недвижимость) также просматривается достаточно хорошо. (В главе 3 пред-
ставлен более полный анализ по географическому признаку.)

Если допустить, что в среднем долг составляет 70% от итоговой стоимости 
проекта, то на основании этих цифр в 2001 году 190 миллиардов долларов США 
новых инвестиций в мире были профинансированы посредством проектного 
финансирования заимодавцами из частного сектора.

Следует отметить, что эти статистические данные не включают в себя пря-
мое кредитование проектов, которое осуществляют экспортные кредитные 
агентства1 и многосторонние банки развития (см. главу 10) или другие госу-
дарственные агентства. Помимо этого, а) из‑за спорности вопроса, можно или 
нет рассматривать определенные ссуды структурного финансирования как про-
ектное финансирование (см. § 1.4), и б) вследствие того, что границы между 
проектным финансированием и финансированием проектов не всегда точно 
определены, рыночная статистика, компилированная из различных источни-
ков, может различаться в значительной степени2; однако общие тенденции 
и масштаб проектного финансирования достаточно очевидны.

§ 1.2.	 Особенности проектного финансирования
Структуры проектного финансирования различаются между собой для различ-
ных промышленных секторов, а также при заключении различных договоров: 
не существует такого понятия, как стандартное проектное финансирование, 
так как каждый договор имеет свои собственные уникальные характеристики. 
Но существуют общие принципы, лежащие в основе подхода проектного финан-
сирования.

Некоторые типичные характеристики проектного финансирования следу-
ющие.

•	 Оно осуществляется для «ограниченного» проекта (проекта, который юри-
дически и экономически является самодостаточным) через юридическое 
лицо, которое специализируется в этом направлении (обычно это ком-
пания) и бизнес которого определяется только этим проектом (project 
company — проектная компания).

•	 Как правило, чаще оно осуществляется для нового проекта, чем для уже 
созданного бизнеса (хотя ссуды проектного финансирования могут рефи-
нансироваться).

•	 Существует высокое соотношение долга к собственному капиталу («финан-
совый рычаг») — грубо говоря, ссуда при проектном финансировании 
может составлять 70–90% от стоимости проекта.

1	 Государственные финансовые учреждения, специализирующиеся на субсидировании 
и гарантировании экспортных кредитов. Прим. пер.

2	 К примеру, статистическая информация, представляемая Euromoney’s Loanware, 
оценивает общий рынок проектного финансирования в 145 миллиардов долларов США, 
что на 12 миллиардов долларов США больше, чем показатели табл. 2.1.
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•	 Не существует гарантий от инвесторов в проектную компанию (финанси-
рование без регресса) или только ограниченные гарантии (финансирова-
ние с ограниченным регрессом) для заемного капитала проектного финан-
сирования.

•	 Заимодавцы при выплате процентов и долгов (обслуживание долга) рассчи-
тывают в большей степени на проектный будущий денежный поток, кото-
рый будет генерироваться проектом, чем на стоимость их активов или ана-
лиз исторических финансовых результатов.

•	 Основными гарантиями для заимодавцев являются контракты проектной 
компании, лицензии или права собственности на пользование природными 
ресурсами; физические активы проектной компании, вероятно, будут сто-
ить намного меньше, чем долг, если они будут распроданы после невыпол-
нения условий финансирования.

•	 Проект имеет ограниченный срок жизни, определяемый такими факторами, 
как срок действия контрактов или лицензий или величина запасов природ-
ных ресурсов, и, следовательно, долг проектного финансирования должен 
быть полностью выплачен к концу срока жизни проекта.
Следовательно, проектное финансирование отличается от корпоративной 

ссуды, которая в первую очередь одалживается под бухгалтерский баланс ком-
пании, прогнозируется путем экстраполяции денежных потоков прошлых пери-
одов и прибыли и предполагает, что компания будет продолжать вести свой 
бизнес неопределенный период времени и, следовательно, сможет возобнов-
лять свои ссуды (rolling-over — замена более ранней ссуды на новую с более 
поздним сроком погашения).

Проектное финансирование состоит из многочисленных строительных бло-
ков, однако не все они обязательно будут входить в каждое соглашение про-
ектного финансирования (см. § 1.4), и, вполне вероятно, могут существовать 
контракты и соглашения, кроме тех, что указаны на рис. 1.1.

Само по себе проектное финансирование имеет две составляющие:
•	 собственный капитал, предоставленный инвесторами проекта;
•	 заемный капитал проектного финансирования, предоставленный одной 

или несколькими группами заимодавцев.
Заемный капитал проектного финансирования имеет приоритет требова-

ния к чистому операционному денежному потоку проекта; доход инвесторов 
от собственного капитала в этом случае больше зависит от успешности всего 
проекта в целом.

Контракты, заключенные проектной компанией, обеспечивают поддержку 
проектному финансированию, в частности, путем перераспределения рисков 
среди других участников проекта, на  основании проектных контрактов, 
частично формируя «пакет защиты» для заимодавцев. Проектные контракты 
могут включать следующее.

•	 Соглашение о проекте, которое может быть:
или соглашением на производство и продажу продукции (off-take contract) 
(например, соглашение о покупке энергии), на основании которого про-
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Рис. 1.1. Упрощенная структура проектного финансирования

дукция, произведенная в рамках проекта, будет продаваться по формуле 
долгосрочного ценообразования;
или концессионным договором (concession agreement) с представителем 
государственных органов власти или другой общественной организации, 
который дает проектной компании право сооружать проект и получать при-
быль от него, поставляя услуги или государственному сектору (например, 
общественные здания), или непосредственно общественности (например, 
платная автомобильная дорога).
В качестве альтернативы проектная компания может иметь лицензию 

на производство работ согласно общепринятому законодательству (например, 
сеть для мобильных телефонов).

Другие проектные контракты, например такие.
•	 Договор на инжиниринг, поставку оборудования и строительство (engi-

neering procurement and construction — EPC contract) «под ключ», согласно 
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которому проект будет разработан и реализован за определенную цену 
и с завершением к определенной дате.

•	 Контракт на поставку сырья и топлива (input supply contract), согласно кото-
рому топливо или другое сырье для проекта будут поставляться по формуле 
долгосрочного ценообразования в согласованных объемах.

•	 Контракт на эксплуатацию и обслуживание (operation and maintenance — 
О&M contract), согласно которому третьи лица будут нести ответственность 
за управление проектом, после того как он будет построен.

•	 Соглашение о правительственной помощи (government support agreement) 
(обычно применяется в развивающихся странах), которое может обеспе-
чить различные виды поддержки, такие как гарантии закупок или налого-
вые льготы для инвестиций в проект.
Проектное соглашение детально будет рассмотрено в главе 5, а другие про-

ектные контракты — в главе 6. Конечно, ни одна из этих структур или дого-
ворные отношения не являются уникальными для проектного финансирова-
ния; любая компания может иметь инвесторов, подписать контракты, получить 
лицензию у правительства и тому подобное; однако взаимная значимость этих 
вопросов и способ, которым они связаны между собой, — это ключевой фак-
тор проектного финансирования.

§ 1.3. 	 Проектное финансирование и приватизация
Проектное финансирование следует отличать от приватизации, которая:
или передает права собственности на активы государственного сектора в част-

ный сектор — этот процесс не обязательно вовлекает проектное финансиро-
вание, приватизированная — бывшая ранее государственной — компания 
может привлечь любое требуемое финансирование посредством корпора-
тивного займа;

или предусмотрена для услуг, поставляемых частными компаниями, ранее 
поставлявшихся государственным сектором (например, уборка улиц). 
Опять же нет необходимости привлекать проектное финансирование: воз-
можно, частной компании не потребуется значительных капиталовло-
жений, и, таким образом, нет необходимости в финансировании вообще 
и можно использовать корпоративный заем для привлечения требуемого 
финансирования для инвестиций по обеспечению обслуживания.
Проектное финансирование может соответствовать варианту, представ-

ленному на рисунке, если компания нуждается в финансировании для строи-
тельства общественной инфраструктуры на основе контракта или лицензии, 
например таких.

•	 Контракт на покупку продукции, на основании которого будет реализован 
проект, чтобы продавать его продукцию организациям государственного 
сектора (например, строительство электростанции для дальнейшей про-
дажи электричества электрической компании, которая занимается ее рас-
пределением и принадлежит государству).
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•	 Концессионное соглашение, на основании которого будет реализован про-
ект для поставки услуг организации государственного сектора (например, 
снабжение государственного госпиталя предметами жизнедеятельности 
и оборудованием).

•	 Концессионное соглашение, на основании которого будет реализован про-
ект для поставки услуг для общественности, обычно поставляемых государ-
ственным сектором (например, платная автодорога).

•	 Концессионное соглашение или лицензия, на основании которых будет реа-
лизован проект для поставки новых услуг общественности (например, сеть 
мобильной телефонии).
Такие проектные соглашения с государственным сектором, которые обе-

спечивают основу для проектного финансирования, могут иметь несколько 
различных форм.

Build-own-operate-transfer (BOOT) projects — проекты на строительство — 
владение — управление и передачу прав собственности. Проектная компания 
сооружает проект, владеет и управляет им на протяжении определенного пери-
ода времени, получая прибыль от него на протяжении этого периода времени, 
по окончании которого права собственности на него передаются обратно госу-
дарственному сектору. Например, проектная компания может построить элек-
тростанцию, владеть ею двадцать лет, в течение которых сгенерированная ею 
энергия будет продаваться на основании контракта на покупку, а по истечении 
этого периода права собственности вернутся в государственный сектор.

Build-operate-transfer (BOOT) projects — проекты на строительство — 
управление и передачу прав собственности (также известные как про-
екты на проектирование — строительство — финансирование — управле-
ние (Design-build-finance-operate (DBFO) projects)). В этом случае проектная 
компания никогда не имеет прав собственности на активы, используемые 
для обеспечения проектных услуг. Однако проектная компания сооружает 
проект и имеет право получать прибыль от управления этим проектом (ей 
также может быть предоставлен договор аренды на место сооружения про-
екта и связанных с ним зданий и оборудования в период действия проекта — 
они известны как проект на строительство — аренду и передачу (Build-lease-
transfer (BLT) project) или проект на строительство — аренду — управление 
и передачу (Build-lease-operate-transfer (BLOT) project). Эти структуры исполь-
зуются в тех случаях, когда общественный характер проекта делает его непри-
емлемым для владения компаний из частного сектора — к примеру, дорога, 
мост или туннель, — и, следовательно, права собственности всегда остаются 
в государственном секторе.

Проект на строительство — передачу прав собственности и управление 
(Build-transfer-operate (BTO) project). Практически то же самое, что и ВОТ-
проект, за исключением того, что государственный сектор не принимает прав 
собственности, пока строительство не закончено.

Проекты на строительство — владение и управление (Build-own-operate 
(BOO) projects). Это проекты, в которых права собственности на проект оста-
ются в проектной компании в течение всего срока жизни проекта — например, 
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электростанция в приватизированной электроэнергетике или сеть мобильной 
телефонии. Следовательно, проектная компания получает прибыль от любой 
остаточной ценности проекта (проектные соглашения с частным сектором 
обычно тоже относят к этой категории).

Существуют другие варианты акронимов для различных проектных струк-
тур, и рынок проектного финансирования не всегда использует их согласо-
ванно — например, ВОТ-проект часто означает «строительство — владение — 
передача», то есть то же самое, что и ВООТ-проект.

Понятно, что проектная компания всегда предпочитает владеть проект-
ными активами. Но с точки зрения проектного финансирования факт пере-
дачи прав собственности на проект государственному сектору через короткий 
или длинный период времени, или же ситуация, когда права собственности 
на неограниченный срок остаются у компании частного сектора или же эти 
права никогда не принадлежат компании из частного сектора, определяют 
небольшие различия. Это объясняется тем, что реальная ценность при проект-
ном финансировании заключается не во владении активами проекта, а в праве 
получать денежные потоки, генерируемые этим проектом. Но хотя эти различ-
ные структуры собственности имеют ограниченную важность для заимодавцев, 
любая долгосрочная остаточная ценность проекта (это может быть в ВОО-про-
екте, но не в ВООТ/ВОТ/ВТО-проекте) может иметь существенное значение 
для инвесторов при оценке их вероятного дохода.

§ 1.4. 	 Проектное финансирование и структурное 
финансирование

Хотя существуют общие характеристики и особенности в том, что рынок назы-
вает сделками проектного финансирования, но, как мы уже упоминали ранее, 
не все «строительные блоки», представленные на рис. 1.1, входят в проектное 
финансирование.

•	 Если продукция проекта — это предметы общего потребления, для кото-
рых существует широкий рынок (например, нефть), то нет необходимости 
в заключении контракта на покупку продукции.

•	 Проект, связанный с платной автодорогой, имеет концессионное соглаше-
ние, но не имеет контракта на покупку.

•	 Проект по развитию сети мобильной телефонии, как правило, строится без 
контракта, где зафиксирована стоимость проекта и сроки его строитель-
ства, и не имеет контракта на покупку продукции.

•	 Проекты, связанные с разработкой полезных ископаемых или нефти и газа, 
базируются на концессии или лицензии на добычу сырья, но проектная 
компания может продавать продукцию на рынке без контракта на покупку.

•	 Проект, который не использует топливо или подобное сырье, не требует 
контракта на поставку сырья.

•	 Соглашение о федеральной помощи, как правило, заключается для проек-
тов в развивающихся странах.
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Следовательно, не существует точных границ между проектным финанси-
рованием и другими типами финансирования, в которых привлекается отно-
сительно высокий уровень заимствования для финансирования бизнеса; также 
границы стираются, по мере того как сделки, которые начинаются как новые 
проекты, затем укореняются и рефинансируются, — такое рефинансирование 
в большей степени принимает черты корпоративного займа.

Заимодавцы сами проводят границы между проектным финансированием 
и другими типами кредитования, основанными скорее на практическом исполь-
зовании, чем теории, принимая во внимание, что навыки, используемые кре-
дитными специалистами для проектного финансирования, могут также быть 
использованы в подобных типах финансирования. Многие заимодавцы рассма-
тривают проектное финансирование как часть своих операций структурного 
финансирования, к которым можно отнести любой вид финансов, где специа-
лизированный целевой инструмент (special purpose vehicle — SPV), аналогично 
проектной компании, должен рассматриваться как заемщик для привлечения 
финансирования при помощи структур собственного и заемного капитала, 
чтобы организовать денежный поток, в отличие от корпоративных ссуд, кото-
рые выдаются уже существующему заемщику (см. § 4.1). Как результат, стати-
стику рынка проектного финансирования нужно рассмотреть с некоторой осто-
рожностью, поскольку она может включать в себя или не включать крупные 
сделки, находящиеся на стыке проектного финансирования с другими типами 
структурных финансов.

Примеры других типов структурного финансирования и их отличий от про-
ектного финансирования могут включать следующее.

Финансирование дебиторской задолженности. Оно базируется на предо-
ставлении займов под денежный поток устоявшегося бизнеса, включает при-
влечение финансирования через специализированный целевой инструмент, 
сходный с проектной компанией (но, как правило, без учета бухгалтерского 
баланса истинного владельца денежного потока), денежный поток может быть 
рассчитан по основному бизнесу (например, сеть отелей) или с учетом спе-
циальных контактов, которые являются предпосылками для этого денежного 
потока (например, потребительское кредитование, торговые контракты и тому 
подобное). Ключевое отличие от проектного финансирования заключается 
в том, что финансирование дебиторской задолженности основывается на про-
ецировании денежного потока от уже устоявшегося проекта.

Хотя телекоммуникационное финансирование часто относят к проект-
ному финансированию, оно имеет очень мало общих характеристик с другими 
типами проектного финансирования. Можно сказать, что оно находится на пол-
пути между финансированием дебиторской задолженности и «истинным» про-
ектным финансированием, но займы обычно не выдаются, пока не определена 
выручка (см. § 7.8.7).

Секьюритизация. Если финансирование дебиторской задолженности обе-
спечивается на рынке облигаций (см. § 4.2), то это называется секьюритиза-
цией дебиторской задолженности. (Также было несколько примеров секьюри-
тизации дебиторской задолженности вследствие заимствования для проектного 
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финансирования в банках, но пока это не стало существенной особенностью 
рынка.)

Финансирование, направленное на покупку контрольного пакета акций 
компании с помощью кредита (leveraged buyout — LBO) или приобретение 
компании группой менеджеров (management buyout — MBO). Такое финан-
сирование с высоким коэффициентом соотношения собственного и заемного 
капитала предполагает приобретение существующего бизнеса через портфель-
ных инвесторов (LBO-финансирование) или своим собственным менеджментом 
(MBO-финансирование). Обычно оно базируется на смешивании денежного 
потока бизнеса и стоимости его активов. Как правило, не привлекается финан-
сирование для строительства нового проекта и не используются контракты как 
средство безопасности, как это делается в проектном финансировании.

Финансирование поглощений. Возможно, самый большой сегмент струк-
турных финансов, финансирование поглощений позволяет компании А приоб-
ретать компанию В, используя заимствование с высоким финансовым рычагом. 
В этом отношении оно похоже на LBO- и MBO-финансирование, но базируется 
на объединении бизнесов двух компаний.

Финансирование активов. Финансирование активов основывается на пре-
доставлении займов под стоимость активов, которые можно легко продать 
на открытом рынке, например финансирование авиации или недвижимости 
(собственности), тогда как заимствование при проектном финансировании осу-
ществляется под денежный поток, сгенерированный активом, который может 
иметь небольшую стоимость на открытом рынке.

Лизинг. Лизинг — это форма финансирования активов, при котором права 
собственности на финансируемый актив остаются у арендодателя (например, 
заимодавца) (см. § 2.4).

§ 1.5. 	 Почему используют проектное финансирование?
Проект может быть профинансирован компанией скорее в дополнение к ее уже 
существующему бизнесу, чем на самостоятельной основе. В этом случае компа-
ния использует доступные для нее денежные средства и кредитные линии для 
платежей по проекту и, если необходимо, привлекает новые кредитные линии 
или даже новый акционерный капитал для финансирования (например, она 
может использовать корпоративное финансирование). Это может быть обос
новано балансовым отчетом и отчетом о прибылях. Корпоративный заем для 
финансирования проекта с точки зрения организации — это действительно 
просто, быстро и дешево.

Проектное финансирование, в отличие от корпоративного заимствования, 
не имеет бизнес-отчетов, служащих основанием при принятии решения о пре-
доставлении финансирования. Тем не менее заимодавцы должны быть уве-
ренными, что им будет возмещено, особенно принимая во внимание допол-
нительный риск от высокого уровня долга, свойственный сделкам проектного 
финансирования. Это означает, что им необходимо иметь высокую убежден-
ность, что проект а) может быть выполнен в оговоренные сроки и с оговорен-
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ным бюджетом; б) является технически способным к действию, как он был 
спроектирован, и с) что денежного потока, сгенерированного проектом, будет 
достаточно, чтобы покрыть их заимствование соответствующим образом. Про-
ектная экономика также должна быть достаточно здравой, чтобы справиться 
с любыми временными проблемами, которые могут возникнуть.

Таким образом, заимодавцы должны оценить продолжительность проект-
ных контрактов с особой тщательностью, поскольку они обеспечивают основу 
для расчета стоимости проекта и операционного денежного потока и размер 
рисков, свойственных проекту. Они нуждаются в гарантиях, что проектные 
риски распределены между соответствующими участниками проекта, помимо 
проектной компании, а где это невозможно, смягчены другими способами. Этот 
процесс известен как «проверка должной добросовестности» (due diligence). 
Процедура «проверки должной добросовестности» часто может оказаться при-
чиной замедления и срыва работы разработчика проекта, поскольку заимо-
давцы неизбежно склонны участвовать (впрямую или косвенно) в переговорах 
по условиям проектных контрактов — но это неотъемлемая часть привлече-
ния заимствования для проектного финансирования. (Проблемы, возникаю-
щие в связи с проведением процедуры «проверки должной добросовестности», 
рассматриваются в главах 7, 8 и 9.)

Заимодавцам также необходимо продолжать отслеживать и контролиро-
вать деятельность проектной компании, чтобы обеспечить основополагающий 
принцип, согласно которому они будут ориентироваться, что риски не явля-
ются взрывоопасными. Это также позволяет инвесторам иметь более незави-
симый менеджмент при управлении проектом, чем в случае с корпоративным 
финансированием. (Контроль, наложенный заимодавцами, рассматривается 
в главе 12.)

Таблица 1.2.	Влияние финансового рычага на доходность инвесторов

Низкий рычаг Высокий рычаг

Стоимость проекта 1000 1000

(а)  Заимствование 300 800

(b)  Собственный капитал 700 200

(c)  Выручка от проекта 100 100

(d)  Процентная ставка заимствования (ежегодно) 5% 7%

(e)  Проценты к уплате [(a) × (d)] 15 56

(f)  Прибыль [(c) – (e)] 85 44

Доходность собственного капитала [(f) / (b)] 12% 22%

Помимо того что это медленный и сложный процесс, который приводит 
к некоторой потере контроля над проектом, проектное финансирование — 
это также и дорогой метод финансирования. Маржа заимодавцев в стоимости 
капитала может в два-три раза превышать этот показатель для корпоративного 
финансирования; процессы, связанные с «проверкой должной добросовестно-
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сти» и контролем, а также эксперты, нанятые с этими же целями (см. § 4.4), 
также значительно увеличивают затраты.

Необходимо подчеркнуть, что проектное финансирование не может быть 
использовано для финансирования проекта, который нельзя профинансиро-
вать иным способом.

§ 1.5.1. 	Почему инвесторы применяют проектное финансирование

Почему, несмотря на эти факторы, инвесторы вынуждены использовать про-
ектное финансирование? Существует множество причин для этого.

Высокий финансовый рычаг. Одна из основных причин использования 
проектного финансирования заключается в том, что инвестирование в венчур-
ные проекты, такие как производство энергии или строительство дорог, должно 
быть долгосрочным, но не предлагает неотъемлемо высокую доходность: высо-
кий финансовый рычаг увеличивает доходы инвесторов.

Таблица 1.2 представляет (очень упрощенно) примеры выгодного использо-
вания финансового рычага для увеличения доходов инвесторов. Колонки для низ-
кого финансового рычага и высокого финансового рычага относятся к одному 
и тому же показателю инвестиций в 1000, которые генерируют выручку в 100 
в год. Если они финансируются с долей заимствования в 30%, как представлено 
в колонке с низким финансовым рычагом (типичный уровень заимствования 
для хорошего корпоративного кредита), то доходность собственного капитала 
составляет 12%. С другой стороны, если они финансируются с долей заимство-
вания в 80% (стиль проектного финансирования), то доходность собственного 
капитала (со сниженным уровнем) составляет 22%, несмотря на увеличение сто-
имости заимствования (отражает более высокий риск для заимодавцев).

Таким образом, проектное финансирование использует в своих интере-
сах факт, что заимствование дешевле, чем собственный капитал, потому что 
заимодавцы желают получать более низкий доход (при более низком риске), 
чем инвесторы в акционерный капитал. Естественно, инвесторам необходимо 
быть уверенными, что инвестиции в проект не подвергнутся опасности, будучи 
обремененными долгами, и поэтому должны пройти через упоминаемый ранее 
процесс «проверки должной добросовестности», чтобы гарантировать бла-
горазумность финансовой структуры. Конечно, аргумент можно повернуть 
и в обратную сторону и сказать, что если проект имеет высокий финансовый 
рычаг, то он неотъемлемо имеет более высокий риск, и, таким образом, следует 
генерировать более высокий доход для инвесторов. Но в проектном финанси-
ровании более высокий финансовый рычаг может быть достигнут только там, 
где уровень риска для проекта ограничен.

Налоговая льгота. Дальнейший фактор, который определяет привлека-
тельность высокого финансового рычага, заключается в том, что проценты 
на капитал не облагаются налогом, тогда как дивиденды акционеров таких 
льгот не имеют, что делает заимствование даже дешевле, чем наличие соб-
ственного капитала, и, следовательно, повышает привлекательность использо-
вания высокого финансового рычага. Таким образом, в примере, приведенном 
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выше, если налоговая ставка составляет 30%, то прибыль после уплаты налогов 
в случае с низким финансовым рычагом составляет 60 (85 × 70%), или доход-
ность собственного капитала после налогообложения в 8,5%, тогда как в слу-
чае с высоким финансовым рычагом она составит 31 (44 × 70%), или доход-
ность собственного капитала после налогообложения в 15,4%.

Вполне возможно, что в крупных проектах на начальных стадиях реализа-
ции будет высокий уровень налогового вычета, потому что стоимость капитала 
уменьшается на величину налогов (см. § 11.7.1), поэтому способность обеспе-
чивать дальнейшее уменьшение процентов относительно налогов в то же самое 
время не может быть значительной.

Внебалансовое финансирование. Если инвестор должен привлечь кре-
дитование и затем вложить его в проект, то это будет четко отражено в бух-
галтерском балансе. Структура проектного финансирования может позволить 
инвестору сохранять заимствование вне бухгалтерского баланса, однако, как 
правило, только в случае, если это миноритарный акционер проекта, что чаще 
встречается, если проектом владеют с учреждением совместного предприятия. 
Сохранение заимствования вне бухгалтерского баланса иногда рассматривается 
как дополнительная выгода для позиционирования компании на финансовых 
рынках, но акционерам компании и заимодавцам следует учитывать риски, свя-
занные с любым видом внебалансовой деятельности, которые в общем случае 
отображаются в примечаниях при опубликовании бухгалтерской отчетности, 
даже если они не упоминаются в статьях бухгалтерского баланса, поэтому, хотя 
совместные предприятия часто привлекают проектное финансирование по дру-
гим причинам (рассмотрим их далее), не стоит его использовать только для 
того, чтобы сохранять заимствование вне бухгалтерских балансов инвесторов.

Кредитование мощностей. Проектное финансирование увеличивает уро-
вень заимствования, который может быть прокредитован под проект: финанси-
рование без регресса, привлекаемое проектной компанией, как правило, не рас-
считывается под корпоративную кредитную линию (следовательно, в этом 
отношении оно может быть внебалансовым). Таким образом, оно может уве-
личить итоговую мощность инвестора, под которую берется заимствование, 
и, следовательно, способность отвечать за несколько крупных проектов одно-
временно.

Ограничение риска. Инвестор проекта, привлекая фонды через проект-
ное финансирование, как правило, не гарантирует выплату долга — и, следова-
тельно, риск ограничивается суммой инвестированного акционерного капитала. 
Кредитный рейтинг компании также маловероятно будет понижен, если риски 
инвестиций в проект ограничены через структуру проектного финансирования.

Распределение риска / совместное предприятие. Проект также может 
быть слишком большим, чтобы один инвестор брал ответственность за его 
реализацию, следовательно, могут быть приглашены другие инвесторы, чтобы 
разделить риск, и создается совместная проектная компания. Это позволяет 
распределить риск между инвесторами и ограничивает величину риска для 
каждого инвестора, который связан с сущностью заимствования без регресса 
проектной компанией.
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По мере реализации проекта может возникнуть необходимость в крупных 
расходах с достаточно большой степенью риска, что их придется списать. Если 
проект не будет продвигаться вперед (см. § 3.2), разработчик проекта может 
также привлечь партнера на стадии развития проекта, чтобы разделить этот риск.

Такой подход также может быть использован для привлечения «ограничен-
ных партнеров» в проект (например, с помощью передачи части акционерного 
капитала проектной компании покупателю продукции, который при этом обя-
зан подписать долгосрочный контракт на покупку продукции без обязательств 
вносить какие‑либо денежные (наличные) инвестиции, или с инвестициями, 
ограниченными небольшой частью акционерного капитала).

Создание совместного предприятия также позволяет уменьшить риски, свя-
занные с проектом при объединении компетенции (например, знание местных 
условий плюс технические знания; опыт в сооружении плюс компетенция при 
эксплуатации; компетенция при эксплуатации плюс искусство маркетинга). 
В этих случаях значимые проектные контракты (например ЕРС-контракт или 
О&M-контракт), как правило, распределяются между партнерами с соответ-
ствующей компетенцией (но см. § 3.1).

Долгосрочное финансирование. Займы проектного финансирования, как 
правило, имеют более длительные сроки, чем при корпоративном финанси-
ровании. Долгосрочное финансирование необходимо в случаях, когда профи-
нансированные активы обычно имеют высокую стоимость капитала, которая 
не может быть возмещена в короткие сроки без перекладывания на стоимость 
конечной продукции. Поэтому займы для энергетических проектов часто длятся 
почти двадцать лет, а проекты, связанные с инфраструктурой, даже еще дольше. 
(Проекты, связанные с нефтью, газом и минералами, как правило, имеют более 
короткие сроки, потому что добываемые запасы истощаются еще быстрее, 
и проекты, связанные с телекоммуникациями, также имеют более короткие 
сроки, потому что технологии, используемые при их реализации, имеют отно-
сительно короткий срок жизни.)

Растущий кредит. Если покупатель имеет лучшие условия кредитования, 
чем инвестор в акции, то это позволит привлечь кредит для проектного финан-
сирования на более хороших условиях, чем инвестор мог бы себе позволить 
при получении корпоративной ссуды.

Таблица 1.3. Влияние финансового рычага на конечную стоимость продукции

Низкий рычаг Высокий рычаг

Стоимость проекта 1000 1000

(а) Заимствование 300 800

(b) Собственный капитал 700 200

(c) Доход на собственный капитал [(b) × 15%] 105 30

(d) Процентная ставка заимствования (ежегодно) 5% 7%

(e) Проценты к уплате [(a) × (d)] 15 56

Требуемая выручка [(с) + (е)] 120 86
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Неравноценное партнерство. Часто проекты объединяют у одного разра-
ботчика, который имеет идею, но недостаточно денег, и затем он должен найти 
инвесторов. Структура проектного финансирования, которая требует мень-
шего собственного капитала, позволяет слабеющему разработчику сохранять 
равноценное партнерство, благодаря тому что при более низком абсолютном 
уровне собственного капитала в проекте от слабеющего партнера требуются 
меньшие инвестиций.

§ 1.5.2. 	Экономический эффект проектного финансирования  
для третьих лиц

Существует экономический эффект для покупателя или конечного пользова-
теля продукции или услуги, поставляемой проектом, и точно так же существует 
экономическая выгода для правительства страны, где этот проект расположен.

Более низкая стоимость продукции или услуги. Чтобы платить самую 
низкую цену за продукцию или услугу, поставляемую проектом, покупатель 
или конечный пользователь будут заинтересованы привлечь в проект макси-
мально возможный уровень кредитования, и таким образом структура проект-
ного финансирования становится экономически эффективной. Это можно про-
демонстрировать, если провести расчеты, представленные в табл. 1.2, наоборот: 
предположим, инвестор проекта требует доходность в 15%, тогда согласно дан-
ным, представленным в табл. 1.3, чтобы сгенерировать ее при финансирова-
нии с низким финансовым рычагом, требуется выручка в 120. А при финан-
сировании с высоким финансовым рычагом — только в 86, и, следовательно, 
стоимость покупателя или конечного пользователя снижается значительно. 
(В финансовой теории инвестор в акции компании с высоким финансовым 
рычагом будет ожидать более высокой доходности, чем инвестор в компании 
с низким финансовым рычагом, на основании того, что высокий финансовый 
рычаг равнозначен высокому риску. Однако, как было рассмотрено ранее, такой 
результат не характерен для инвестиций проектного финансирования, так как 
его высокий финансовый рычаг не предполагает высокую степень риска.)

Поэтому если покупатель или конечный пользователь хочет зафиксировать 
долгосрочные закупки продукции проекта по самой низкой цене и способен 
влиять на финансирование проекта, то использование проектного финансиро-
вания должно поощряться, например, согласием подписать проектное согла-
шение, которое соответствует финансовым требованиям проекта.

Дополнительные инвестиции в общественную инфраструктуру. Проект-
ное финансирование может обеспечить субсидирование дополнительных инве-
стиций в инфраструктуру, которые государственный сектор не может гаранти-
ровать другим способом из‑за экономических или финансовых ограничений 
бюджета инвестиций государственного сектора.

Безусловно, если государственный сектор платит за проект на основании 
долгосрочного проектного соглашения, то можно сказать, что проект, финан-
сируемый таким образом, — это просто внебалансное финансирование для 
государственного сектора и, следовательно, должно так или иначе быть вклю-
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чено в бюджет государственного сектора. Является ли этот аргумент обоснован-
ным, зависит от степени, до которой государственный сектор передал реаль-
ный риск проекта в частный сектор.

Передача риска. Контрактная структура проектного финансирования пере-
дает риски, например риск превышения стоимости проекта от государствен-
ного сектора, в частный. Она также обычно предусматривает платежи только 
тогда, когда сталкивается со специфичными работами, следовательно, част-
ному сектору передается риск, что этого не произойдет.

Более низкая стоимость проекта. Частное финансирование сейчас широко 
используется для проектов, которые в предыдущие годы были бы построены 
и управлялись бы государственным сектором (см. § 1.3). Помимо снижения 
давления на бюджет государственного сектора, такие РРР-проекты отличаются 
тем, что частный сектор зачастую может строить и управлять такими инвести-
циями с большей рентабельностью, чем государственный сектор, даже с учетом 
более высокой стоимости проектного финансирования по сравнению с финан-
сированием государственного сектора.

Эта более низкая стоимость является функцией от:
•	 общей тенденции государственного сектора усложнять проект в техниче-

ском плане и значительно завышать расходы по его реализации;
•	 большего опыта по контролю и управлению за реализацией и эксплуата-

цией проектов, накопленного частным сектором (основанного на том, что 
частный сектор способен предложить лучшие стимулы хорошим управлен-
цам);

•	 частного сектора, который принимает на себя основополагающий риск, 
связанный с перерасходом средств на сооружение и эксплуатацию проекта, 
что очень характерно для государственного сектора;

•	 управления обслуживанием на протяжении всего срока жизни проекта, 
а не принятием временных мер при обслуживании проекта, зависящих 
от дальнейших возможностей финансирования государственным сектором.
Однако эти предпосылки для уменьшения стоимости могут быть размыты 

при «растянутости сделки» (например, увеличение в стоимости в период про-
ведения детальных переговоров по срокам реализации проекта или при изме-
нении спецификаций в период переговоров — см. § 3.6.3).

Тщательная проверка третьих лиц. Государственный сектор может полу-
чить выгоды при проведении независимой процедуры «проверки должной 
добросовестности», которую осуществляют заимодавцы, желающие быть уве-
ренными, что все обязательства, связанные с проектными контрактами, адек-
ватно взаимодействуют с возникающими рисками.

Прозрачность. В связи с тем что проектное финансирование является само-
достаточным (то есть оно имеет дело только с активами и обязательствами, 
затратами и доходами отдельного проекта), истинная себестоимость продукции 
или услуги может быть легко измерена и проконтролирована. Также, если спон-
сор занимается регламентируемым бизнесом (например, распределением элек-
троэнергии), нерегламентируемый бизнес может быть представлен для отдель-
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ного финансирования и на конкурентной основе с использованием структуры 
проектного финансирования.

Дополнительное внутреннее инвестирование. Для развивающихся стран 
проектное финансирование открывает новые возможности для инвестиций 
в инфраструктуру, раз оно может быть использовано для создания внутрен-
него инвестирования, которое в ином случае не могло бы появиться. Более 
того, успешное проектное финансирование для крупных проектов, например 
таких, как электростанция, может действовать как пример для продвижения 
дальнейших инвестиций в расширяющуюся экономику.

Технологическая прозрачность. Для развивающихся стран проектное 
финансирование обеспечивает способ генерирования инвестиций в инфра-
структуру по рыночной цене, для которых национальная экономика может 
не иметь ни источников финансирования, ни навыков.  
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Глава 2. 	Рынки проектного финансирования

Эта глава дает обзор рынков частного заимствования для проектного финан-
сирования. Особое внимание уделено коммерческим банкам (см. § 2.1) и инве-
стором в облигации (см. § 2.2), также рассматривается использование мезо-
нинного1 заимствования или субординированного заимствования (см. § 2.3), 
лизинг (см. § 2.4) и торговое финансирование (см. § 2.5). Заимствования 
и гарантии, обеспеченные экспортными кредитными агентствами и много-
сторонними и двусторонними банками развития, наиболее распространенные 
для проектов в развивающихся странах, где частный сектор не желает брать 
на себя кредитный риск в соответствующей стране, рассматриваются в главе 10 
(см. § 2.6).

Частное заимствование для проектного финансирования обеспечивается 
двумя основными источниками: коммерческими банками и инвесторами 
в облигации. Коммерческие банки обеспечивают долгосрочное заимствование 
для проектных компаний; держатели облигаций (как правило, это долгосроч-
ные инвесторы, такие как страховые компании и пенсионные фонды) покупают 
долгосрочные облигации (торгуемые инструменты заимствования), выпуска-
емые проектными компаниями. Хотя законодательные структуры, процедуры 
и рынки различны, критерии, согласно которым привлекается заимствование, 
практически одинаковые на каждом из этих рынков. (Понятие «заимодавцы», 
используемое в этой книге, означает или банковское кредитование, или инве-
стора в облигации.)

В 2001 году (согласно рыночной статистике, собранной журналом Project 
Finance International) итоговая сумма заимствования проектного финансиро-
вания, привлеченного от частных заимодавцев, составляла приблизительно 
сумму в 133 миллиарда долларов США, из которых 108 миллиардов долларов 
США — это банковское кредитование, а 25 миллиардов долларов США — обли-
гации. Приблизительно треть от всей суммы, 47 миллиардов долларов США, 
было привлечено для проектов в Соединенных Штатах, и 38 миллиардов дол-
ларов США пошло на проекты в Западной Европе.

Всемирный банк оценивает, что итоговая сумма банковского кредито-
вания, предназначенного для развивающихся стран, в 2000 году равнялась 
125 миллиардам долларов США, а облигационный долг был на сумму в 77 мил-
лиардов долларов США2. Основываясь на статистике журнала Project Finance 
International (которая не полностью сопоставима), развивающиеся страны 

1	 Промежуточного. Прим. пер. 
2	 World Bank: Global Development Finance 2000 (World Bank, Washington D. C., 2001).
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